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Od iluzije do zbilje i nazad: Nikada
realizirani projekt gradnje vicinalne
`eljeznice Našice – Ðakovo1
Borislav Bijeli}
Muzej \akov{tine \akovo
Autor je u ovom radu pokušao rekonstruirati genezu ideje gradnje vicinalne
`eljezni~ke pruge Našice – Ðakovo, od pokretanja inicijative za njenu grad-
nju do izbijanja Prvog svjetskog rata kada se iz objektivnih razloga od tog
projekta moralo odustati. Pripreme za gradnju pruge otpo~ele su po~etkom
20. stolje}a, a bile su sve vrijeme pra}ene sukobljavanjem najrazli~itijih in-
teresa, od nacionalnih i dr`avnih, do onih izrazito lokalnog zna~aja. Ta ~in-
jenica, kao i objektivne financijske poteško}e s kojima se u to vrijeme
suo~avala Austro – Ugarska monarhija, bili su glavni razlozi ~estih zastoja,
a u kona~nici i odustajanja od cijelog projekta.
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1 U knjizi Naše teme – ogledi o prošlosti i sadašnjosti Ðakova i Ðakovštine (Muzej Ðakovštine, Ðakovo,
2002., 55-97.) objavio sam rad pod naslovom “Ðakovo u projektima `eljezni~kih pruga – s posebnim
osvrtom na izgradnju pruge Osijek – Ðakovo – Vrpolje” (isti rad, uz stanovite promjene, objavljen je i u
~asopisu Scriniae slavonica 2, 2002, 442-468.). Namjera mi je bila dati pregled svih onih projekata
vezanih za gradnju `eljezni~kih pruga koje su, na bilo koji na~in, doticali grad Ðakovo. Posebnu
pozornost obratio sam dugo iš~ekivanoj, i sve do danas jedinoj `eljezni~koj pruzi koja je Ðakovo
povezala s Osijekom i Vrpoljem, a samim tim i s drugim hrvatskim regijama i zemljama u bli`em
okru`enju. U vrijeme završnih radova na spomenutoj pruzi pokrenuta je inicijativa za gradnju još jedne
pruge koja bi išla do Ðakova, vicinalne pruge Našice Ðakovo. Iz primarno tehni~kih razloga (obim teksta
znatno bi nadilazio uobi~ajenu gornju granicu predvi|enu za takvu vrstu znanstvene prezentacije)
spoznaje o planu gradnje ove pruge nije bilo mogu}e inkorporirati u spomenuti tekst, pa ga stoga donosim
kao zaseban rad. Zbog korelacije spomenutih tekstova sugeriram ~itanje oba rada, i to, ako je mogu}e,
redoslijedom kojim su pisani. Naime, da ne bi došlo do ponavljanja, uvodne napomene o strategiji
izgradnje `eljezni~kih pruga u Hrvatskoj tijekom 19. stolje}a koje sam izlo`io u tekstu “Ðakovo u
projektima `eljezni~kih pruga...”, u ovom tekstu su izostavljene, kao, uostalom, i neke druge vezane za
izgradnju pruga u Slavoniji u drugoj polovici 19. i po~etkom 20. stolje}a.
Kada je 1904. godine izgradnja pruge od Osijeka do Vrpolja – nakon gotovo
dva desetlje}a usaglašavanja svih zainteresiranih po principu "korak naprijed,
dva koraka nazad" - kona~no bila riješena stvar, u javnost je odaslana informacija
kako je u planu izgradnje još jedna `eljezni~ka pruga ~ija bi završna to~ka bilo
Ðakovo. Ili, još to~nije, koja bi povezala Našice s Ðakovom i kao takva bila
nastavak pruge St. Lörincz – Slatina – Našice.2
Iz spomenute obavijest nije se moglo ništa više saznati o samoj inicijativi,
niti tko ju je pokrenuo, niti koji je od tada dominantnih lobija stajao iza nje. O
pojedinostima vizije zamišljenog projekta, ali i nekim drugim momentima,
saznajemo sljede}e godine na stranicama Vjesnika `upanije viroviti~ke gdje je
stajalo da je "zajedni~ko kr. ministarstvo trgovine obnašlo (…) naredbom od 8.
travnja 1905. broj 17.822.budimpeštanskoj tvrtci E. Gross i drug produljiti na
jednu godinu dana, ra~unaju} od izminu}a, naredbom od 29. o`ujka 1904. br.
19.410. izdanu predkoncesiju za normalnu parovoznu vicinalnu `eljezni~ku
prugu, koja }e voditi izlazom iz postaje Našice pravcem prema Vukojevcima,
Stipanovcima, Podgora~u, Razbojištu, Bra~evcima, Potnjanima, Gorjanu i
Satnici u Djakovo, postaju projektirane vicinalne `eljeznice Osiek – Djakovo –
Vrpolje."3
Iz ovog priop}enja, još uvijek šturog, ali ipak informacijama znatno
sadr`ajnijeg od prethodnog, saznajemo da je inicijativa za gradnju pruge
pokrenuta, ako ne prije, ono najkasnije po~etkom 1904. godine, da ju je
najvjerojatnije pokrenulo ministarstvo trgovine, ime koncesionara i zamišljenu
trasu pruge.
Pitanje gradnje pruge aktualizirano je iste godine na jesenskoj skupštini
Viroviti~ke `upanije.4 Aktualizirao ga je dr. Ðuro Horvat, samoborski odvjetnik i
zastupnik gra|evinskog poduze}a E. Gross i Co, dakle istog onog koje je dobilo
predkoncesiju za gradnju pruge Našice – Ðakovo. Doktor Horvat zamolio je
skupštinu da u ime `upanije Viroviti~ke podr`i izgradnju pruge, te kupi temeljne
dionice u vrijednosti 100 000 K.
Iako prozvana, skupština se o ovom prijedlogu nije izjasnila jer molba dr.
Horvata – po rije~ima pod`upana Zvonimira @epi}a – ne samo što nije valjano
obrazlo`ena, nego je i prekasno poslana. Stoga je pod`upan zamolio "da se taj
predmet ustupi `upanijskoj oblasti na prou~enje, pa da se stavi predlog u sliede}oj
`upanijskoj skupštini."
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2 Vjesnik `upanije viroviti~ke (dalje u tekstu:V@V), 19/1904., 216.
3 V@V, 11/1905., 108.
4 Narodna obrana, 23.XI.1905., 1-2.
@epi}eva intervencija prihva}ena je uz stanovito negodovanje pojedinih
skupštinara. Max Fischer iz Našica zahtijevao je da se molba riješi odmah "jer se
je sada jedva našao koncesionar, koji bi tu `eljeznicu izgraditi htio." U nešto
bla`oj formi svoje neslaganje sa pod`upanovim prijedlogom izrazili su i
skupštinari Frank i Reichsman.
Ovo razmimoila`enje, kako }e se kasnije pokazati, bilo je tek uvod u
ozbiljnija neslaganja oko gradnje pruge Našice – Ðakovo, kako na nivou najviših
dr`avnih organa, tako i na lokalnoj razini.
Kr. ug. zajedni~ko ministarstvo priop}ilo je po~etkom 1906. godine da je
izdalo dr. Josipu Hudomelu iz Budimpe|šte dozvolu za predradnje na gradnji
normalno-tra~ne parovozne vicinalne `eljezni~ke pruge koja je trebala, u
kona~nici, spojiti Budimpeštu sa Brodom. Dozvola se odnosila na trasu pruge od
postaje Hidegkut – Gyönk do postaje Pécs kr. ug. dr`avnih `eljeznica, te od
postaje Pécs "preko podru~ja ob}ina Nagy-harsany, Siklos, Harkany, Ipacsfa,
Drava szabolcs – Gordisa, Dravaszabolcs – Dravapalkonya te premeštenjem
rieke Drave do dolnjeg Miholjca, odnosno preko podru~ja ob}ina Ratkovica,
Pore~, Šljivoševci, Beni~anci, Kloko~evci, Pribiševac i Selište do postaje 'Našice'
vicinalne `eljeznice Szentlörincz – Slatina – Našice, te odavle nastavno preko
podru~ja ob}ina Vukojevci i Stipanovci odgranjenjem kod Podgora~a s jedne
strane preko podru~ja ob}ina Razbojište, Bra~evci, Paljevina, Ku~anci,
Preslatinci, Kondri}, Trnava, Novotopolje, Starotopolje, Gar~in, Selno, Vrba
dolnja, a s druge strane preko podru~ja ob}ina Ostrošinci, Podgorje, Borovik,
Pau~je, Breznica Ðakova~ka, Levanjska – Varoš, Slobodnavlast, Korduševci i
Šušnjevci do postaje 'Brod' kr. Ug. dr`avnih `eljeznica te ogrankom iz ove
potonje pruge kod Levanjske – Varoši preko podru~a ob}ine Majar do
Kondri}a."5
Ovakva inicijativa bila je neo~ekivana, napose što se ti~e trase pruge koja je
trebala spojiti Našice s Brodom. Izgradnja te pruge u~inila bi izlišnim bilo kakva
daljnja nastojanja oko gradnje pruge Našice – Ðakovo. Takav stav zauzela je i
`upanija Viroviti~ka i u rezolutnoj formi iskazala ga na stranicama Vjesnika
`upanije viroviti~ke u priop}enju naslovljenom "Projekt `eljeznice Budimpešta –
Brod".6 U priop}enju se isti~e da se "predkoncesija podieljena Dru. Hodomelu u
Budimpešti, u koliko se ti~e `upanije viroviti~ke, ne mo`e smatrati ozbiljnom. Ne
mislimo – isti~e se dalje u priop}enju – da }e kome pasti na um graditi vicinalnu
prugu od Podgora~a pravcem na Bra~evce – Preslatince – Kondri} – Trnava –
Topolje doti~no od Podgora~a na Podgorje – Borovik – Pau~je – Lev. Varoš –
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5 V@V, 3/1906., 25.
6 V@V, 4/1906., 34.
Brod. U svako }e doba pruga Našice – Djakovo – Vrpolje – Brod biti prikladnija
za promet."7
U me|uvremenu došlo je i do konkretnih pomaka – doduše, ne uvijek u
`eljenom smjeru – u vezi s gradnjom pruge Našice Ðakovo. Predkoncesija za
gradnju pruge, koja je prvotno bila dodijeljena tvrtki E. Gross i dr., prešla je na
tvrtku Gfrerer, Schooch i Grossman iz Budimpešte. Dakle, istu onu koja je
izgradila prugu Osijek - Ðakovo – Vrpolje. Za 16. o`ujak 1906. godine predvi|en
je politi~ko – tehni~ki ophod pruge.8 Spomenutog datuma ophod je napravljen u
Našicama, a samo dan kasnije i u Ðakovu.9
Po~etkom istog mjeseca zbio se još jedan doga|aj koji }e u budu}nosti, sve
do propasti Austro-Ugarske monarhije, predstavljati jednu od ve}ih smetnji
izgradnji pruge. Naime, 8. o`ujka deputacija grada Osijeka predala je
"preuzvišenom g. banu predstavku u kojoj se nastoji dokazati da bi projektirana
pruga Našice – Ðakovo – Vinkovci oštetila va`ne prometne interese grada
Osieka…"10 Grof Teodor Pejacsevich – ban kraljevine Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije - odgovorio im je da se izgradnja pruge ne}e mo}i sprije~iti "jer tu
prugu u veliko iš}u interesi onog kraja"11, ali da }e nastojati ispuniti `elju
deputacije, tj. grada Osijeka, da pruga ne ide na Ðakovo, ve} na Viškovce.
U redakcijskom komentaru iznijetom na istom mjestu ka`e se da je "svijetli
ban govorio iz duše narodu kad je zagovorio prugu Našice – Djakovo. Doista
va`ni prometni i upravni interesi ne samo kotara naši~kog i djakova~kog, ve} i
cijele `upanije viroviti~ke govore u prilog izgradnji ove pruge. Dokazuje to ve}
jedan pogled na zemljopisnu kartu. Dok uz posavsku i podravsku `eljeznicu te~e
ve} kroz sredinu `upanije `eljeznica od Virovitice na Slatinu i Našice, ostao je
samo još potez Našice – Djakovo (38 km) da se izgradi, pa da budu svi kotarti
kako medjusobno tako i s gradom Osiekom vezani."
U komentaru se dalje isti~e: "Neposredno je na izgradnji pruge Našice –
Djakovo interesirano 8 upravnih op}ina: Našice, Podgora~, Bra~evci, Drenje,
Gorjan, Punitovci, Viškovci i Djakovo sa preko 60 sela i pustara, oko 150.000
jutara površine i 40.000 stanovnika. Suvišno je izlagati koliko ve} dobra cesta, a
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7 Projekt `eljezni~ke pruge Budimpešta – Brod, kako smo ga ovdje predstavili, nikada nije bio realiziran.
Zbog toga, ali i ~injenice da taj projek u ovom radu nije predmet našeg primarnog interesa, mi ga se više
ne}emo doticati. Poslu`io je tek kao ilustracija konfuzije koja je vladala u strukturama koje su bile
zadu`ene za strategiju izgradnje `eljzni~kih pruga, ili pak kao potvrda u ovom radu iznesene teze o
razli~itim lobijima koji su djelovali isklju~ivo u osobnom interesu.
8 V@V, 4/1906., 34.
9 V@V, 7/1906., 56.
10 V@V, 4/1906., 34.
11 Isto
kamo li `eljeznica di`e vrijednost nekretnina i olakšava izvoz plodina. Uz
projektiranu prugu le`e 23 zemljištne zajednice sa 3877 jutara šume, kojih }r
vriednost znatno posko~iti, jer su dosad radi nepovoljnih komunikacija i po tri
dra`be ve} dozrelih šuma ostale bez uspjeha. K tomu dolaze i vlastelinske šume
sa znatnim kompleksima. Ceste se u ovom kraju vrlo skupo grade, kilometar i po
12000 K, a sve zbog skupog privoza kamena iz udaljenih kamenika, pa bi
`eljeznica silno pospješila i pojeftinila gradnju zemaljskih i op}inskih cesta
jeftinim privozom kamena iz kamenika du`lu~kih i mandi~eva}kih. Spoj
`eljeznice na Viškovce opravdana je osnova, jer Djakovo štetovalo ne bi,
`eljeznica bi bila kra}a i po tom lakše o`ivotvorena izgradnja, a uva`eni bi bili i
opravdani interesi središta `upanije, grada Osieka."
Ako se još mo`e imati razumijevanja za stav predstavnika grada Osijeka da
bi izgradnja pruge Našice – Ðakovo – Vinkovci ugrozila vitalne prometne, tj.
gospodarske interese Osijeka, inzistiranje na tomu da, ako pruga baš mora biti
izgra|ena, ne spaja izravno Našice i Ðakovo, ve} da bi trebala i}i od Našica do
Viškovaca, tu se spojiti s prugom Osijek – Ðakovo – Vrpolje, i od Viškovaca
produ`iti prema Vinkovcima, teško da ima valjano racionalno utemeljenje. Jasno
je, naime, što bi takvim rješenjem trgovište Ðakovo izgubilo, no nije jasno što bi
Osijek dobio. Inzistiranje predstavnika Osijeka na takvom rješenju dodatno
iznena|uje, jer je baš Osijek od strane proma|arskih krugova dugi niz godina bio
prometno izoliran. Ono što su ma|arski politi~ari ~inili Osijeku, sada je Osijek
pokušao u~initi Ðakovu, trgovištu koje mu, ni po kojoj osnovi, nije moglo biti
dostojan gospodarski takmac.
Iz predstavke deputacije grada Osijeka doznajemo i to da Ðakovo ne bi bila
posljednja to~ka pruge, ve} da se planira produ`enje iste do Vinkovaca.12 Od toga
se projekta, kao i od toliko drugih, osmišljenih prije i kasnije, odustalo. Ideja o
povezivanju ta dva grada uistinu bi u odre|enoj mjeri narušila dominantni polo`aj
Osijeka u povezivanju Podravine i Posavine, odnosno Ma|arske i Bosne, no opet
ne u tolikoj mjeri da bi se inicijativa za gradnju pruge Našice – Ðakovo –
Vinkovci mogla stigmatizirati kao projekt koji izravno ugro`ava vitalne interese
njihovog grada. Takav kut gledanja na ovu problematiku, ~ini se, imao je i ban
koji je odbio temeljni zahtjev deputacije, ali im je zato – baš kako je i obe}ao –
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12 Inicijativa o povezivanju Vinkovaca i Našica, koliko nam je poznato, poti~e još iz 1894. godine.Naime, te
je godine “vis. kr. ug. ministarstvo financija podeijelilo (...) naredbom od 17. lipnja 1894. br. 40045. Gjuri
Dedovi}u i tvrtki Lindhem i dr. predozvolu za parovoznu pobo~nu (vicinalnu) `eljezni~ku prugu, i to za
prugu iz postaje Vinkovci, kr. dr`. `eljeznice, preko Markušice, Semeljaca, Tomašanaca, Gorjana,
Bra~evaca, Podgora~a i Vukojevaca do Našica, zatim od ove pruge s jedne strane od Markušice preko
Laslova, Ernestinova i Antunovca do Osijeka, a s druge strane od Tomašanaca preko Djakova i
Piškorevaca do postaje Strizivojna – Vrpolje, kr. ug. dr`. `eljeznica.” V@V, 15/1894., 119.
izašao u susret i zauzeo se oko toga da pruga ide do postaje Viškovci, a ne izravno
u Ðakovo. Da }e se preferirati spoj pruge u Viškovcima, a ne u Ðakovu, bilo je
o~ito ve} prilikom politi~ko – tehni~kog ophoda pruge. Povjerenstvo ophoda
sa~injavali su: " od kr. ug. ministarstva trgovine g. ministarski savjetnik Vladimir
Ehrenhöfer i g. nadzornik Novak, od kr. zemaljske vlade g. nadin`inir
Stanisavljevi}, od c. i kr. ministarstva rata g. satnik pl. Bacor, od glavnog
nadzorni~tva za `eleznice i parobrodarstvo g. nadzornik Hilvert, od kr. ug. dr`.
`eljeznice nadzornici gg. Heger, Csorba i Fezis te nadin`inir g. Sedressi, od
`upanije viroviti~ke g. pod`upan @epi} i g. nadin`inir Doljak, zatim zastupnici
kotara, upravnih i mjestnih ob}ina, vlastelinstva i drugi interesenti, a od
poduzetni~tva gg. Gfrerer i Schoch.»13
Na istom mjestu ka`e se i to da je pruga projektirana sa ishodištem iz stanice
Našice, te da }e i}i kroz op}ine Našice, Vukojevci, Stipanovci, Podgora~,
Bra~evci, Potnjani, Gorjani, Tomašanci, Ivanovci, Viškovci, do postaje Viškovci.
Du`ina pruge za gradnju iznosila bi 32, a sveukupna oko 36 kilometara (dio
izme|u Viškovaca i Ðakova bio bi zajedni~ki s prugom Osijek – Ðakovo –
Vrpolje).
Iz istog ~lanka saznajemo ponešto i o razlozima zamjene predkoncesionara.
"Prvobitno je predkoncesiju za ovu prugu – ka`e se u ~lanku – imala tvrtka E.
Gross & Co. u Be~u, koja je namjeravala voditi prugu od Gorjana preko Satnice u
Ðakovo. Sad je u posjedu predkoncesije tvrtka 'Gfrerer, Schoch i Grossmann' u
Budimpešti, koja je trasu pruge preina~ila, te ju vodi od Gorjana izme|u
Tomašanaca i Ivanovaca do postaje Viškovci. Prometna duljina pruge izmedju
Našica do Djakova pove}ava se time doduše za ciglih dvie sto metara, ali se
prištedjue izgradnja od puna tri i pol kilomatra pruge kroz najnezgodniji dio preko
uvala i brda te mo~vare Jošave. Prištednja ~ini efektivno preko 180 000 K, a
niveleta se dade ispraviti na 5% uzpona, što znatno olakšava promet."14
U raspravi koja je potom uslijedila, bez ve}ih teško}a, pronašao se
zajedni~ki interes sa pojedinim op}inama u vezi smještaja planiranih `eljezni~kih
stanica, ali, o~ito, ne i sa predstavnicima trgovišta Ðakovo koje argumentacija o
razlozima promjene trase pruge nije zadovoljila. Disonantne tonove u raspravu
prvi je unio dr. Antun Švarcmajer konstatiraju}i da dio trase pruge Gorjani –
Satnica – Ðakovo uistinu nije bilo najbolje rješenjenje. Pravac Gorjani – Ivanovci
– Tomašanci smatrao je boljim "ali ne sa spojem na Viškovce, ve} izravno u
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13 “@eljeznice u `upaniji viroviti~koj”, V@V, 7/1906., 56.
14 Isto, 56-57.
Djakovo, jer se (...) boji da bi stanica Viškovci mogla biti budu}im izhodištem za
pravac `eljeznice na Vinkovce.»15
Na ovu Švarcmajerovu objekciju odgovorio je gospodin Gfrerer, ina~e ~lan
"poduzetni~tva". Istakao je kako je "posvema neopravdano tra`iti od njih da
izgrade prugu od Tomašanaca izravno na Djakovo, do~im im je u svakom
pogledu zgodniji spoj na Viškovce, a prištedit }e kod toga 3,5 klm gradnje
najte`eg diela pruge, što }e uvelike olakšati financiranje i izvedenje gradnje. I
poduzetni~tvu je stalo do toga – rekao je u nastavku svoje diskusije Gfrerer – da se
`eljeznicom dodje do Djakova, a ne u Viškovce. Ono je ("poduzetni~tvo" - B.B.)
pripravno dati svaku garanciju, koja se od njega tra`i, da interesi Djakova ne }e
biti povriedjeni."16
Sljede}i se u diskusiju uklju~io pod`upan @epi}. Nastojao je pojasniti
"tehni~ku, prometnu i financijalnu stranu jedne i druge variante, te dokazao, da
bojazan zastupnika trgovišta Djakovo nije osnovana. Preuzvišeni g. ban ovlastio
ga je naro~ito – isti~e se u komentaru - , da kod današnje povjerenstvene razprave
izporu~i, da on (svietli ban) ne }e nikad dozvoliti, da se ma ~iji opravdani interesi
povriede, pa tako ne }e u konkretnom slu~aju dozvoliti, da se povriede opravdani
interesi Djakova. Polaze}i s tog stanovišta, izjavio je bio i jednom odaslanstvu, da
njihovu `elju, da se osujeti izgradnja `eljeznice Našice – Djakovo ne mo`e
usvojiti i poduprieti. Kako su preuzv. gosp. banu potanko poznate sve okolnosti,
to mogu zastupnici Djakova biti tvrdo osvjedo~eni, da svietli ban ne}e nikad
dozvoliti, da Djakovo bude izigrano."17
Nakon @epi}a rije~ je dobio Predsjednik povjerenstva Ehrenhöfer. I on je bio
mišljenja da bojazan predstavnika Ðakova, barem u dogledno vrijeme, nije
opravdana, "jer }e se potrebite ustanove uvrstiti u dozvolbenu izpravu, koja se
izdaje na 90 godina, a dr`ava ne }e dozvoliti, da joj se iz Viškovaca otvori
konkurencijonalna pruga paralelno s njezinim `eljeznicama."18
S time je rasprava, uglavnom, bila okon~ana. Predstavnici Ðakova nisu
komentirali gore iznesene argumente koje su ponudili ~lanovi Povjerenstva.
Donesen je zaklju~ak da se pruga (uz sve garancije za zaštitu interesa trgovišta
Ðakovo) izgradi sa spojem na prugu Osijek – Ðakovo – Vrpolje u Viškovcima.
Sa takvim zaklju~kom slo`ili su se i predstavnici `upanije Viroviti~ke, ali su
insistirali da se u zapisnik unese i njihova podu`a izjava sljede}eg sadr`aja: "
53
B. Bijeli}: Od iluzije do zbilje i nazad: Nikada realizirani ZBORNIK MUZEJA\AKOV[TINE






Prikaz trase pruge Na{ice-Toma{anci-Ivanovci-Vi{kovci
ZBORNIK MUZEJA\AKOV[TINE B. Bijeli}: Od iluzije do zbilje i nazad: Nikada realizirani
(2003.) str. 47-66 projekt gradnje vicinalne `eljeznice Našice – \akovo
55
Prikaz trase pruge Na{ice-\akova~ka Satnica-\akovo
B. Bijeli}: Od iluzije do zbilje i nazad: Nikada realizirani ZBORNIK MUZEJA\AKOV[TINE
projekt gradnje vicinalne `eljeznice Našice – \akovo (2003.) str. 47-66
Glede mostova i propusta tra`e, da se poduzetnik u smislu z. ~l. IV od godine
1888. i hrvatskog zakona o vodnom pravu pridr`i na to, da iste izvede na svim
vodotocima i pobo~nim kanalima, koje projektovana `eljeznica sie~e, prema
odobrenim a djelomice ve} i izvedenim regulatornim radnjama. Odobrene
regulatorne osnove stoje poduzetni~tvu i projektantu na uvid kod `upanijske
oblasti, a kopije operata predlo`it }e se na zahtjev kr. ug. ministarstvu trgovine, u
koliko se odnose na gradnju `eljeznice.
Glede naziva utana~enih postaja tra`e, da se iste izklju~ivo nazivlju
uzakonjenim nazivima, koji su uneseni u imenik hrvatsko-slavonskih naselja, i to:
Našice, Stipanovci, Podgora~, Bra~evci, Gorjan, Tomašanci – Ivanovci,
Viškovci, Djakovo.
S obzirom na ogromne troškove vodoregulatornih radnja od Našica do
Djakova zahtievaju, da se kod gradnje `eljeznice materijalne grabe tako izvedu,
da bude njihova odvodnja podpuno osjegurana, a da bude izklju~eno
zamo~varivanje materijalnih graba.
Glede naziva `eljeznice tra`e, da se pruga nazove Našice – Djakovo, te da se
ista utjelovi kojoj od postoje}ih vicinalnih `eljeznica, naro~ito onoj Osiek –
Djakovo – Vrpolje, a da ne bude smatrana posebnom prugom.
Što se samog prometa ti~e, to tra`e, da se u dozvolbenu izpravu uvrsti
ustanova, da se promet udesi tako, da bude posvema obezbiedjen direktni spoj
Našice – Djakovo i natrag, t. j. da svi vlakovi izravno ob}e izmedju Našica i
Djakova i obratno bez obzira na to, što je ulazna, doti~no izlazna to~ka u postaji
Viškovci postoje}e vicinalne `eljeznice Osiek – Djakovo – Vrpolje.
Napokon tra`e, da si kr. ug. ministar trgovine dozvolbenom izpravom
naro~ito pridr`i pravo, da dozvoli kri`anje projektovane pruge u naravnom
nivea-u po `eljeznicama ni`ega reda (gospodarskim, industrijalnim, šumskim,
poljskim itd. `eljeznicama) uz uvjete koji }e se od slu~aja do slu~aja napose
propisati."19
Iako su zaklju~ci o gradnjom pruge prihva}eni bez ve}ih polemika, bilo je
o~ito da |akova~ki predstavnici imaju odre|enu rezervu prema ideji da se pruga
Našice – Ðakovo izgradi sa spojem na prugu Osijek – Vrpolje u Viškovcima.
Sljede}a doga|anja to su i potvrdila. Ve} na proljetnoj skupštini `upanije
Viroviti~ke razmatrala se molba tvrtke Gfrerer i dr. za nabavu temeljnih dionica
projektirane `eljeznice Našice – Ðakovo. Stav "administrativno-financijalnog"
odbora `upanije, kojeg je skupštinarima prenio pod`upan Zvonimir @epi}, bio je
da }e "`upanija viroviti~ka uz uvjet pogodovnog dovoza gradjevnog materijala za
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19 Isto
javne gradjevine prema tarifi kr. ug. dr`. `eljeznica – uz uvjet bezplatnog privoza
kamena na svojim prugama za izgradnju privoznih cesta na kolodvoru – te uz
uvjet, da ima pravo imenovati jednog ~lana u ravnateljstvo dioni~kog društva –
voljna je poduprijeti izgradnju normalno tra~ne vicinalne `eljeznice Našice –
Djakovo nabavom temeljnih dionica od 120.000 K iz svoje ¾ odkupa javnih
radnja. Ta subvencija plativa je u deset godišnjim obrocima po 12.000 K nakon
otvorenja prometa, nu nikako prije 1. svibnja 1908. @upanija ostaje u obvezi do 1.
srpnja 1908. Ako se ta `eljeznica do toga vremena ne izgradi i ne preda javnom
prometu, gubi nazo~ni zaklju~ak svoju snagu."20
Ðakova~ki zastupnik dr. Švarcmajer nije se slo`io sa prijedlogom
"Administrativno-financijalnog odbora". Smatrao ga je preuranjenim, pogotovo
stoga što je bio mišljenja da se još uvijek nije to~no odredila trasa pruge (Našice –
Ðakovo, ili Našice – Viškovci), te predlo`io da se ovaj predmet skine s dnevnog
reda i uputi na jesensko zasjedanje `upanijske skupštine.21
Na istim pozicijama kao Švarcmajer bio je i dr. Vladimir Prebeg, drugi
|akova~ki predstavnik u `upanijskoj skupštini. On je izrazio sumnju u
veritabilnost pod`upanovih rije~i, te subvenciju uvjetovao protokoliranjem
`eljeznice u Hrvatskoj (Osijek), izravnim pravcem Našice – Ðakovo i hrvatskim
kao slu`benim jezikom. Posebice je inzistirao na pravcu Našice – Ðakovo.22
Švarcmajera i Prebega u nastojanjima da zaštite interese Ðakova podr`ao je i
skupštinar Dane Reichman (još jedan Ðakov~anin), dok se Barlovi} zadovoljio
tek s djelomi~nom podrškom – naime, da se ova rasprava odlo`i do sljede}e
`upanijske skupštine.23
Za razliku od Ðakov~ana, predstavnici Našica bili su znatno suzdr`aniji,
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20 V@V, 13/1906., 118.
21 Isto
22 Isto
23 Tijekom 1906. i 1907. godine, kada su na `upanijskim skupštinama vo|ene naj`eš}e diskusije oko
gradnje pruge Našice – Ðakovo, ~lanovi `upanijske skupštine iz Ðakova bili su: Leopold Kugl (trgovac i
posjednik), Adolf Kohn (trgovac), Dane Reichsmann – mla|i (trgovac), dr. Vladimir Prebeg (javni
bilje`nik i odvjetnik), Frank Majer (trgovac), Stjepan Barlovi} (posjednik), Josip Hager (trgovac), dr.
Antun Švarcmajer (odvjetnik i op}inski na~elnik) i Vladoje ^a~inovi} (ravnatelj vlastelinstva). Osim
njih, kao izabrani predstavnici kotara |akova~kog, ~lanovi `upanijske skupštine bili su i: Stipo Bla`evi}
(seljak iz Piškorevaca), Antun Novoseli} (posjednik iz Vrpolja), Antun Wink (seljak iz Semeljaca), Jakob
Friedrich (posjednik iz Satnice), Ivan Bogdanovi} (seljak iz Vrpolja), Josip Šimi} (paroh iz Bra~evaca) i
Franjo Freihaut (seljak iz Vu~evaca). Vidi: Izvješ}e Upravnog odbora `upanije Viroviti~ke za vrieme od
1. sie~nja do 31. prosinca 1906., Osijek, 1907., 37-39., i Izvješ}e Upravnog odbora `upanije Viroviti~ke
za vrieme od 1. sie~nja do 31. prosinca 1907., Osijek, 1908., 42-44.
zapravo krajnje pragmati~ni.24 Njihov pragmatizam temeljio se na ~injenici što
Našice kao ishodište pruge nitko nije dovodio u pitanje, baš kao i trasu pruge sve
do neposredne blizine Ðakova. Da li }e spoj pruge biti u Viškovcima ili u Ðakovu
njima je bilo svejedno, baš kao što im je bilo svejedno da li }e pruga prolaziti kroz
Satnicu ili izme|u Tomašanaca i Ivanovaca. Gospodin Fischer, predstavnik
Našica, doduše, podr`ao je trasu pruge koja bi vodila izravno iz Našica u
Ðakovo25, ali i povišenje prvotnog prijedloga subvencije od 120 000, na 200 000
K – i to stoga "jer se ti~e koristi Našica, ob}e koristi."26
Skupštinar Murat, tako|e Naši~anin, izašao je s prijedlogom da se odobri
subvencija27 od 120 000 K, ako pruga ide na Viškovce, odnosno 200 000 K ako
ide na Ðakovo.28
Prije no što }e se o spomenutim prijedlozima glasovati, rije~ je uzeo
pod`upan @epi} i istaknuo da " u borbi za trasu `eljeznice Našice Djakovo izbija
lokalni patriotizam Djakovaca. Razlika u duljini pruge ~ini ~itavih 300 metara, a
prištedi 3,5 klm. novogradnje pruge. Mimoilazi se nezgodno zemljište, prištedi
most preko Jošave, a priklju~it se mogu još dva sela Ivanovci i Tomašanci, da
dobiju `eljezni~ku stanicu."29 Što se pak ti~e uvjeta za gradnju pruge na kojima je
inzistirao skupštinar Prebeg (trasa pruge, hrvatski jezik kao poslovni,
protokoliranje u Osijeku), pod`upan ih na~elno prihva}a, ali tvrdi da pod takvim
uvjetima nije mogu}e na}i predkoncesionara. Drugim rije~ima, on je s pozicija
politi~kog pragmatizma pokušao sagledati cjelokupnu problematiku vezanu za
gradnju pruge, te implicitno iznio stav da su trenuta~ne politi~ke prilike takve da
onemogu}avaju opravdane, ali u postoje}oj konstalaciji snaga nerealne zahtjeve
predstavnika trgovišta Ðakovo. Napose Prebega. Svima njima spo~itavao je
uskogrudnost. "Tu je po sriedi kraj od Našica do Djakova. Ako Djakov~ani doista
namjeravaju osujetiti izgradnju te pruge, bilo im pošteno, a pod`upan `eli, da se
poradi toga ne bi imali kajati, kako se danas mnogi kaju u sli~nim prilikama."30
Predlo`eno glasovanje za 4 iznesena prijedloga oko gradnje pruge Našice –
Ðakovo (1. Prijedlog Administrativno-financijalnog odbora 2. Prijedlog
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24 Našice u `upanijskoj skupštini tijekom 1906. i 1907. godine predstavljali su: dr. Teodor grof Pejacsevich
(vlastelin), Makso Fischer (trgovac), Jakob Klein (trgovac), Albert Goldfinger (trgovac), Vilim Schlegel
(vlastelinski mjernik), Simo Lucari} (kotarski sudac), Bruno Kova~evi} (gvardijan) i Aleksander Eisler
(trgovac). Vidi: Isto
25 Prihvatiti trasu pruge Našice – Viškovci “zna~i ubijati Djakovo. Osiek se centralizira, to ho}e i Djakovo.
Za Djakovo bi bilo ruglo kad bi bilo stijecište u Viškovci.” V@V, 13/1906., 119.





subvencije od 120 000 K uz uvjet da pruga ide pravcem Satnica – Ðakovo, bude
protokolirana u Hrvatskoj, sa hrvatskim kao poslovnim jezikom 3. Pove}anje
subvencije na 200 000 K i pravac Satnica – Ðakovo 4. Skidanje ove problematike
s dnevnog reda Skupštine) onemogu}io je predsjednik Skupštine koji je inzistirao
na tomu da se ne glasuje o sva ~etiri, ve} samo o prva dva prijedloga. Ve}ina
skupštinara, njih devetnaest, podr`ala je prijedlog Administrativno-financijalnog
odbora.31
Kako Ðakov~ani nisu uspjeli u nakani da na `upanijskoj skupštini dobiju
dovoljno uvjerljive garancije da }e interesi njihova mjesta biti zašti}eni, op}ina
Ðakovo32 uputila je ministarstvu trgovine molbu u kojoj su, ~ini se, donekle
reducirali zahtjeve koje su iznijeli predstavnici Ðakova na netom završenoj
`upanijskoj skupštini. Ipak, kao i skupštinari, i op}ina je u jednom bila odlu~na:
pruga mora imati spoj s prugom Osijek Ðakovo – Vrpolje u Ðakovu, nikako ne u
Viškovcima.33
Me|utim, kao i `upanijska skupština, ni ministarstvo trgovine nije imalo
razumijevanja za zahtjeve Ðakov~ana. U odgovoru ministarstva stajalo je "da }e
se kao skrajnja prometna to~ka ove pruge ustanoviti 'postaja' Djakovo odnosno
Strizivojna – Vrpolje, te svaki vlak na upitnoj pruzi uvesti u Djakovo..."34 Na taj
na~in, smatrali su u ministarstvu, interesi trgovišta Ðakova ne}e, i ne mogu biti
ugro`eni..
Nakon što je i ministarstvo trgovine odbilo molbu op}ine Ðakovo ~inilo se
kako su sva nastojanja Ðakov~ana da izbore `eljenu trasu pruge Našice – Ðakovo
ostala bezuspješna. To bi uistinu tako i bilo da zbog ukupno negativne financijske
situacije u zemlji kr. zemaljska vlada nije odbila zaklju~ke posljednje `upanijske
skupštine. Na stranicama Vjesnika `upanije viroviti~ke objavljeno je
pod`upanovo izvješ}e "o uskra}enom odobrenju zaklju~aka posljednje `up.
skupštine po kr. zem. vladi za subvencioniranje `eljezni~ke pruge Osiek –
Vinkovci sa 60.000 K i one Djakovo – Našice sa 120 000 K iz tri ~etvrtine odkupa
javnih radnja `upanije viroviti~ke u pomankanju u tu svrhu raspolo`ivih
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31 Isto
32 Te, 1906. godine, na ~elu upravne op}ine Ðakovo bio je Antun Švarcmajer, prvi bilje`nik bio je Sommer
Mišo, a drugi (ujedno i blagajnik) Lombarovi} Lazo, mjesni sudac je Hager Josip, redarstveni povjerenik
Špor~i} Tomo, poslovo|a kod ubiranja potrošarine Lovi} Tomo, ~inovnik kod ubiranja potrošarina
Benaši} Pavo i lje~nik Weiss Miroslav. Imenik dostojanstvenika, ~inovnika i javnih slu`benika kraljevine
Hrvatske i Slavonije, Zagreb, 1906., 65.
33 V@V, 16/1906, 150.
34 Isto
sredstava..."35
Nemogu}nost vlade da financijski podr`i izgradnju pruge imala je za
posljedicu, barem nakratko, i stišavanje rasprava oko na~ina njezine gradnje.
Gotovo polugodišnje "primirje" ozbiljno je narušeno za vrijeme odr`avanja
proljetne skupštine `upanije Viroviti~ke u svibnju 1907. godine. Na toj Skupštini
koncesionar pruge Našice – Ðakovo G. J. Höcker predlo`io je "da se na molbu
vic. `eljeznice Osiek – Djakovo – Vrpolje d. d. nabave tem. dionice za projekt. mj.
`eljeznicu Našice – Djakovo prema zaklju~ku adm. financ. odbora, u iznosu od
50.000 K iz ¾ odkupa javnih radnja, plativih u deset god. obrocima po otvorenju
prometa, no ne prije 1. I. 1911. uz uvjete pogodnosti: dovoza gradjevnog
materijala za javne gradjevine, bezplatnog prevoza kamena za privozne
kolodvorske ceste i imenovanja 1 ~lana u ravnateljsko vije}e. Ne izgradi li se
pruga do 1. VII. 1909. gubi zaklju~ak svoju snagu.»36
Iz citiranog prijedloga vidljivo je da su se u vremenu izme|u odr`avanja
dvije `upanijske skupštine pojavili neki novi momenti oko gradnje pruge,
ponajprije oni financijske prirode. Nije poznato kada je Administrativno
financijalni odbor izradio novi prijedlog u vezi s visinom subvencija za prugu
Našice - Ðakovo, ali, po svemu sude}i, najvjerojatnije je do toga došlo po~etkom
1907. godine. Isto tako, nije jasno zašto je sada ta subvencija znatno ni`a od one
koju je isto tijelo predlo`ilo nekoliko mjeseci ranije. Doduše, sude}i prema
raspravi koja je uslijedila nakon što je G. J. Höcker iznio svoj prijedlog, to nije
bilo jasno ni pojedinim skupštinarima. Na upit naši~kog zastupnika Fishera zašto
je došlo do smanjenja subvencije odgovorio je predsjedavaju}i Skupštine da je
preostala godišnja suma od 10 000 K od pruge Bjelovar – Virovitica – Kri`evci, te
da je od toga iznosa pola dodijeljeno za prugu Našice – Ðakovo, a pola za prugu
Osijek – Vinkovci.37
U kra}oj diskusiji koja je potom uslijedila glavnu rije~ imali su isti oni
skupštinari koji su bili glavni protagonisti rasprava o ovoj temi vo|enih i tijekom
1906. godine. Problemi su bili isti, isti su bili i zahtjevi – ali i argumenti
predstavnika vlasti koji su sve te zahtjeve ponovno odbacili kao neosnovane.
Ovom prilikom Vladimir Prebeg posebice je inzistirao da uredovni jezik na
pruzi Našice – Ðakovo mora biti hrvatski, a upis tvrtke u nekom od hrvatskih
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35 V@V, 23/1906., 228. O razlozima gubljenja potpora za gradnju vicinalnih `eljeznica u Hrvatskoj toga
vremena vidi: Zlata @IVAKOVI]-KER@E, Urbanizacija i promet grada Osijeka na prijelazu stolje}a
(1868. – 1918.), Društvo za hrvatsku povjesnicu, Osijek, 1996., 120-121.
36 V@V, 11/1907., 121.
37 Isto, 122.
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gradova. Te zahtjeve u potpunosti je podr`ao i skupštinar Reichman, ali ne i
Deutsch. Ovaj potonji njihove zahtjeve ocijenio je politikanskim, i kao takve u
potpunosti neprimjerenim. Smatrao je da je rije~ o problematici koja je
dominantno gospodarska, nikako ne politi~ka, pa da su samim tim i njihovi
prijedlozi deplasirani. S tim više što bi ~itav projekt mogao do}i u pitanje ako se i
dalje bude inzistiralo na njegovoj politizaciji.38
Istog mišljenja bio je i `upan Mihalovich. Posebice se osvrnuo na Prebegov
zahtjev da se na pruzi Našice – Ðakovo hrvatski jezik uvede kao uredovni.
Smatrao je da to nije mogu}e. Uostalom, istaknuo je, "preuzeti }e dr`. `eljeznice
upravu (nad spomenutom prugom – B. B.), te povodom toga spada riješenje
jezi~nog pitanja na zakonodavstvo. Sl. skupština neka zaklju~i kako ho}e (...), nu
ako se gradnja ove pruge tim uvjetom sbilja osujeti, ostat }e novac za druge
svrhe."39
Zaklju~ke ove skupštine, koji su za Ðakov~ane ponovno bili nepovoljni, u
cijelosti je podr`ala i zemaljska vlada aktom br. 36 411. U njemu se isti~e da
vlada dozvoljava nabavu temeljnih dionica za prugu Našice – Ðakovo u iznosu od
50 000 K na ra~un ¾ otkupa "j. radnja u 10 god. obrocima, ako d. d. vic.
`eljeznice Osijek – Djakovo – Vrpolje zadobije dozvolu za gradnju istih i to pod
uvjetima u zaklju~ku `up. skupštine navedenim (...) i da se u ravnateljstvo
`eljeznice ima izabrati 1 ~lan, kojega }e imenovati ban."40
Nakon višegodišnjih diskusija, kada se kona~no ~inilo da su sve pripreme za
gradnju pruge privedene kraju, a izgradnja prvih kilometara pruge pitanje dana,
do gradnje ipak nije došlo. I ne samo to, cijeloj problematici o kojoj je gra|anstvo
tijekom proteklih godina bilo u~estalo informirano - kako putem dnevnog tiska,
tako i na stranicama Vjesnika `upanije viroviti~ke - više se nije posve}ivala
nikakva pozornost. Tijekom 1908. i 1909. godine izostale su bilo kakve
informacije vezane za prugu Našice – Ðakovo. Tek 1910. godine, na proljetnoj
skupštini `upanije Viroviti~ke, pod to~kom XX. dnevnog reda, predlo`eno je "da
se u smislu zaklju~ka fin. adm. odbora molba gradjevnog poduzetni~tva Gfrerer,
Schoch i Grossmann u Budimpe{ti za povi|enje dozvoljene jur subvencije
nabavkom temeljnih dionica iz ¾ otkupa javnih radnja za izgradnju `eljezni~ke
pruge Na{ice – Djakovo djelomi~no uva`i te u svezi sa skup. zaklju~kom od 26. 6.
1906. to~ka XXIII. zap. u svrhu omogu~enja izgradnje ove 32 km. duge pruge iz
¾ otkupa javnih radnja za nabavu temeljnih dionica jur dozvoljena subvencija od
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V. 1907., 3.
100 000 K povisi na 120 000 K pod uvjetima u vlad. otpisu od 20. 7. 1909. br.
40246 navedenim (otplata ovih 120 000 K u 10 g. obrocima, pogodovna vozna
tarifa za dobavu materijala za zem. i op}. ceste, imenovanje, odnosno izbor po 1
~lana u ravnateljsko vije}e vic. `eljeznice Našice – Djakovo i polo`enje temeljnih
dionica u iznosu od 90 000 K nominalne vrijednosti po dioni~arskom društvu kod
kr. zem. blagajne u Zagrebu).»41
Kao što je i u nekoliko prethodnih skupštinskih rasprava unosio disonantne
tonove, zastupnik Prebeg u~inio je to i ovoga puta. Predlo`ene uvjete za
subvenciju pruge i ovoga puta dr`ao je neprimjerenim. I dalje je nepokolebljivo
inzistirao na potrebi uvo|enja hrvatskog jezika, kao uredovnog, te na
protokoliranju pruge u Hrvatskoj. Za razliku od nekih drugih rasprava vo|enih na
ovu temu, ovog puta bio je još izravniji: "Budu}i da je ova `eljezni~ka pruga
va`na sa strateškog i trgova~kog gledišta obzirom na Bosnu i Hercegovinu,
izgradit }e ju Mad`ari svakako i bez našeg novca. A ho}e li našu subvenciju, neka
tada udovolje gornjim uvjetima."42
Protuargumenti koji su se mogli ~uti nakon što je Prebeg iznio svoje vi|enje
pod kojim uvjetima bi trebalo odobriti subvenciju za gradnju pruge bili su isti oni
koji su du`nosnici `upanije iznijeli i u raspravama tijekom 1906. i 1907. godine.
Uslijedilo je glasovanje u kojem je, prema o~ekivanju, prijedlog magistrata
dobio potrebnu ve}inu.
Iste, 1910. godine, informacije o gradnji pruge Našice – Ðakovo donijela je i
Narodna obrana.43 Na njenim stranicama, doduše, mogla se pro~itati tek kra}a
obavijest o tomu da trvtka Gferer, Schoch i Grossman `eli doskora izgraditi
prugu, te da je ve} poduzela odre|ene korake za dobivanje predkoncesije. Zašto ta
tvrtka tada nije dobila predkoncesiju – a ako ju je kojim slu~ajem dobila, zašto se
nije krenulo s gradnjom – na osnovu gra|e s kojom raspola`emo nije mogu}e dati
pouzdani odgovor. Na lokalnoj, `upanijskoj razini, ~ini se, zapreka više nije bilo.
Vrlo je vjerojatno da je inicijativa "zako~ena" na višoj razini, u resornom
ministarstvu, ili od strane samog bana.
Od spomenutog novinskog ~lanka prošlo je gotovo tri godine do sljede}e
informacije o gradnji pruge Našice – Ðakovo, koju je ponovno prenijela Narodna
obrana.44 U kra}em natpisu isti~e se da je "kr. ug. ministar trgovine (…) obnovio
tvrtki 'Gfferer, Schoch et Grossman' u Budimpešti predkoncesiju za
normalno-tra~nu paravoznu vicinalnu `eljezni~ku prugu, koja }e voditi od postaje
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Našice vicinalne `eljeznice Szent Lörincz – Slatina – Našice u pravcu prema
Vukojevcima, Stipanovcima, Podgora~u, Razbojištu, Bra~evcima i Satnici do
postaje Djakovo sjedinjenih podravsko-posavskih vicinalnih `eljeznica."
Ako je prenesena informacija to~na, a nema razloga da u to sumnjamo, treba
konstatirati kako je u vezi s gradnjom pruge došlo do odre|enih, za trgovište
Ðakovo bitnih promjena. Naime, trasa pruge na kojoj su njegovi predstavnici sve
vrijeme insistirali, izgleda, kona~no je bila prihva}ena, pa je samim tim i njihov
višegodišnji anga`man dobio svoje puno opravdanje. U jeku najintenzivnijih
diskusija oko gradnje pruge Našice – Ðakovo tijekom 1906. i 1907. godine
(posebice njezine trase) ~inilo se da teze Ðakov~ana o nu`nosti spoja te pruge sa
prugom Osijek – Ðakovo – Vrpolje u Ðakovu, nikako ne u Viškovcima, nisu bile
dovoljno uvjerljive za sve one instance koje su o tomu trebale donijeti kona~nu
odluku. I onda, kada se od toga zahtjeva ve} bilo odustalo, a ~itav projekt gotovo
pao u zaborav, prihva}ena je za Ðakov~ane `eljena trasa pruge.
S tim u vezi otvara se niz pitanja na koje nije mogu}e ponuditi odgovor bez
detaljnog uvida u zapisnike sjednica zajedni~kog Hrvatsko-ugarskog sabora u
Budimpešti, Hrvatskog sabora u Zagrebu i sjednica resornog ministarstva. Za
potrebe ovog rada, ipak, najzna~ajnije je to, da je informacija prenesena na
stranicama Narodne obrane nesumnjivo to~na. Sli~nu, mo`da tek malo opširniju
crticu o spomenutim korekcijama oko trase pruge, donio je i Vjesnik `upanije
viroviti~ke45. Osim ve} prenijetog sa stranica Narodne obrane u spomenutom
prilogu navodi se da je predkoncesija produljena na daljnju godinu dana, a na
osnovu rješenja ministarstva trgovine od 28. lipnja 1913. godine.
Iste godine, tek nekoliko mjeseci kasnije, u Hrvatskim pu~kim novinama46,
lokalnom |akova~kom glasilu, objavljena je zbunjuju}a – i po svemu sude}i
neto~na informacija – kako se na zajedni~kom Hrvatsko-ugarskom saboru u
Budimpešti raspravljalo o vicinalnim `eljeznicama u Hrvatskoj, te kako je
pretkoncesiju za izgradnju pruge Našice – Ðakovo dobio naši~ki vlastelin grof
Marko Pejacsevich.
Kako je uredništvo lista došlo do te informacije nije poznato. Vjerojatno je
rije~ o pogreški proizašloj iz nepa`nje i nedovoljno kriti~kog odnosa prema
izvorima iz kojih su crpljene informacije. Da je uistinu rije~ o pogrešci svjedo~e i
posljednje dvije informacije vezane za izgradnju pruge Našice – Ðakovo. Obje su
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se pojavile na stranicama Djakova~kih hrvatskih pu~kih novina47 tijekom 1914.
godine, neposredno prije izbijanja Prvog svjetskog rata.
Prva informacija govori o tomu da }e se još tijekom teku}e godine otpo~eti
sa gradnjom vicinalne `eljeznice Našice – Ðakovo48, a druga da je koncesija za
predradnje produljena na godinu dana tvrtki Gferer, Schoch i Grossmann, da }e
spoj sa prugom Osijek – Vrpolje biti u Ðakovu, te da }e novoizgra|ena pruga biti
spoj podravskih i posavskih `eljeznica.49
Obje ove informacije, a naro~ito potonja , ~ini se, prenijete su uz nekoliko
mjeseci zakašnjenja. Naime, u vrijeme kada je prenesena druga informacija Prvi
svjetski rat bio je ve} zapo~eo. Njegovo okon~avanje predstavljalo je ujedno i
definitivan raspad Austro – Ugarske monarhije. Na njezinim ruševinama nastat
}e nove dr`avne tvorevine s druga~ijim gospodarskim prioritetima i razli~itim
protagonistima koji su imali presudan utjecaj u formuliranju strateških interesa
novostvorenih dr`ava. U njihovim vizijama, pokazalo se, nije bilo mjesta za
prugu Našice – Ðakovo.
Umjesto zaklju~ka
Do pokretanja inicijative za gradnju pruge Našice – Ðakovo došlo je
neo~ekivano, u vrijeme završne faze gradnje pruge Osijek – Ðakovo – Vrpolje,
pruge ~ija je izgradnja odlagana dugi niz godina. Njezinim puštanjem u promet
zadovoljeni su interesi Osijeka, Ðakova i svih ostalih naselja koji su se našli na, ili
u neposrednoj blizini novoizgra|ene pruge. Ništa manje koristi od ove pruge nije
imala ni cijela regija koja je kona~no dobila izravni priklju~ak na prugu Zagreb –
Zemun i, što je za njezino gospodarstvo bilo još va`nije - vezu s Bosnom.
Izgradnja te pruge, dakako, bila je i u interesu ma|arske gospodarske strategije.
Nema sumnje da je upravo ta ~injenica bila presudna što je do izgradnje pruge
Osijek – Ðakovo – Vrpolje, pa makar i uz nekoliko desetlje}a zakašnjenja, uop}e i
došlo.
Pruga Našice – Ðakovo (s vizijom njenog produljenja prema Vinkovcima)
bila bi zasigurno dodatni impuls za gospodarstvo naši~kog i |akova~kog kraja, ali
i poticaj ma|arskom krupnom kapitalu u osvajanju i eksploataciji novih tr`išta. U
trgova~ko-gospodarskoj strategiji Ma|arske vidjeli su je kao produ`etak pruge
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St. Lörincz – Slatina – Našice, tj. dodatnu vezu s Bosnom, s jedne strane, te kao
potencijalno sredstvo za ponovnu gospodarsku marginalizaciju Osijeka, s druge.
Upravo stoga u Osijeku se nije gledalo blagonaklono na inicijativu o izgradnji te
pruge. No, za~udo – ali iz sasvim drugih razloga – ozbiljne objekcije na ideju o
gradnji pruge Našice – Ðakovo imali su i predstavnici trgovišta Ðakovo. Za njih,
naime, nije bila sporna pruga, ve} njezina trasa. Potpuno neprihvatljivim dr`ali su
svaki pravac pruge koja ne bi imao spoj sa prugom Osijek – Vrpolje u Ðakovu.
Nakon prvih prijedloga u kojima je predvi|en za njih prihvatljivi smjer pruge
došlo je, na inzistiranja predstavnika Osijeka, do dramati~nih promjena. Prvotno
odre|ena trasa pruge koja je trebala i}i od Našice preko Vukojevaca, Stipanovaca,
Podgora~a, Razbojišta, Bra~evaca, Potnjana, Gorjana i Satnice izravno u Ðakovo,
zamijenjena je trasom Našice, Vukojevci, Stipanovci, Podgora~, Bra~evci,
Potnjani, Gorjani, Tomašanci – Ivanovci, Viškovci. Potonja pravac, unato~
`estokih protivljenja op}ine Ðakovo i |akova~kih predstavnika u skupštini
`upanije Viroviti~ke, bio je prihva}en od strane svih relevantnih instanci. Nakon
što |akova~ki predstavnici u `upanijskoj skupštini (napose Prebeg i Švarcmajer)
tijekom 1906. i 1907. godine nisu uspjeli uvjeriti skupštinsku ve}inu u
opravdanost svojih zahtjeva, ~inilo se da su sve mogu}nosti bile iscrpljene i da je
skori po~etak gradnje pruge (s trasom za Ðakovo neprihvatljivom) samo pitanje
dana. No, zbog financijskog stanja u dr`avi od gradnje se tada moralo odustati.
Nekoliko narednih godina izgledalo je kao da je cijeli projekt pao u zaborav.
Revitaliziran je tek nekoliko godina pred izbijanje Prvog svjetskog rata, i to na
na~in koji je u potpunosti kolidirao s primarnim zahtjevom tgovišta Ðakovo da
spoj na prugu Osijek – Vrpolje mora biti u Ðakovu. Na`alost, zbog izbijanja rata,
od realizacije gradnje pruge Našice – Ðakovo moralo se odustati.
FROM ILLUSION TO REALITY AND BACK: A PROJECT WHICH
HAS NEVER BEEN REALIZED-BUILDING OF THE VICINAL
RAILROAD FROM NAŠICE TO ÐAKOVO
SUMMARY
This article is an attempt to reconstruct the genesis of the project of building
a railroad from Ðakovo to Našice- from the very iniciative to the breakout
of the World War I , when the project had to be abandoned due to force ma-
jeur. Preparations started at the beginning of the 20th century in the atmo-
sphere of continuous conflicts of interests- from public and national to those
of extremely local importance. Those conflicts along with a dificult finan-
cial situatian the monarchy lived in at that time caused numerous and fre-
quent standstills which eventually led to the failuere of the whole project.
66
ZBORNIK MUZEJA\AKOV[TINE B. Bijeli}: Od iluzije do zbilje i nazad: Nikada realizirani
(2003.) str. 47-66 projekt gradnje vicinalne `eljeznice Našice – \akovo
